

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 010-04-01-42/25.04.2019г.

към договор №ОП-04-01-74/06.12.2017 г

„Актуализация на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на кладенци „Раней” – 6 (шест) броя, намиращи се в землището на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе”

Днес, 25.04. 2019 г. между:

“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разград ул. “Сливница” № 3А, ЕИК: 826043778, представлявано от управителя на дружеството инж. Стоян Райков Иванов от една страна, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

“Водоканалпроект – мрежи и съоръжения” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Оборище, ул. “Свети Свети Кирил и Методий” №27, ЕИК: 131184631, представлявано от Орлин Георгиев Георгиев в качеството му на управител, определено за изпълнител след проведено публично състезание с предмет “ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ И УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ” №00459-2017-0006 с Решение №ОП-06-16/01.11.2017 г., от друга страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки и чл.31, ал.2, т.1 от договора, се сключи настоящото споразумение за следното:

Страните се споразумяват договорът да бъде прекратен, считано от 01.05.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ

ГЛ.СЧЕТОВОД

Съгласувал:  
Д. Георгиева

заличено на  
основание чл59 от  
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИ

заличено на  
основание чл59 от  
ЗЗЛД